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(*) Helsingin seudun ja valtion välinen maankäytön,      

asumisen ja liikenteen sopimus vuosille 2020-2031 



Mitä? Miksi? Milloin?

ESPOON KAUPUNKIRATA



Espoon kaupunkirata

Jatkoa Leppävaaran kaupunkiradalle 

(Helsinki-Leppävaara, valmistui 2001).

Lähi- ja kaukojunaliikenne voidaan 

erottaa omille raiteilleen. 

Mahdollistaa Rantaradan lähiliikenteen 

sekä Turun suunnan kaukoliikenteen 

kehittämisen.

Osa Helsinki-Turku nopeaa junayhteyttä.  



Espoon kaupunkirata

Rakennetaan kaksi lisäraidetta välille Leppävaara-Kauklahti

➢ Lähi- ja kaukojunaliikenne voidaan erottaa omille 

raiteilleen

➢ Liikennehäiriöt vähenevät

➢ Mahdollistaa lisää junaliikennettä

➢ Lähijunien vuoroväli 10 minuuttia

➢ Esteettömät asemat

➢ Kaupunginkallion uusi tunneli

➢ Lukuisia siltoja

Lisäksi toteutetaan Espoon ja Kauniaisten kaupunkien 

erilliskohteita

➢ Rantaradanbaana (pyöräilyn laatukäytävä)

➢ Muita katurakenteita ja alikulkuja



Rantaradanbaana 
Pyöräilyn ja kävelyn laatuyhteys välillä Leppävaara – Kauklahti

• Rantaradanbaanan tavoitteena on kehittää jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä Rantaradan varressa. Suunniteltu reitti 

on turvallinen ja esteetön kaikille käyttäjille, ja se oikaisee monia kiertoreittejä. Samassa yhteydessä parannetaan 

kulkua asemanseuduilla ja lisätään pyöräpysäköintiä.

• Baanan yhteispituus on noin 12 km ja sen leveys noin 5-7 m 

• Rantaradanbaanan rakentaminen tapahtuu suurimmaksi osaksi Espoon kaupunkiratahankkeen rakentamisen 

yhteydessä ja näiden osien on tarkoitus valmistua vuonna 2028

• Muiden baanan osien toteutusajankohdat varmistuvat myöhemmin



• MAL-sopimus 2020–31: Valtio 50 % ja kunnat 50 %

• Aikataulu 2020-2028:

• Suunnittelu 2020–2023

• Rakentaminen 2023-2028

Espoon kaupunkirata

2020–2028
Espoon kaupunkirata

n. 350 milj. eur

+ kaupunkien erilliskohteet

n. 100 milj. eur

Väylävirasto sekä

Espoon ja Kauniaisten kaupungit

AIKATAULU VASTUUTAHOT KUSTANNUSARVIO





Espoon 

kaupunkirata 
Lähiliikenteen matkustajamääriä

Ajanjakso: 1.1.2019–31.12.2019

Asema Nousijat ja 
poistujat yht.

Leppävaara 7 370 247

Kilo 1 308 519

Kera 688 430

Kauniainen 1 282 381

Koivuhovi 730 277

Tuomarila 1 102 221

Espoon keskus 2 762 992

Kauklahti 1 332 562



Rantaradan asemanseutujen väestö 2020 ja 

väestönlisäys 2050 mennessä
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Espoon kaupunkirata
Lopputilanteen raiteistokaavio





Espoon kaupunkirata: Rakentamissuunnittelu

Maastomittaukset: Sweco Infra & Rail

Pohjatutkimukset: Taratest ja Mitta

Rakentamissuunnittelu 1: TYL Radalla (Ramboll Finland + AFRY Finland)

Rakentamissuunnittelu 2: Proxion Plan

Turvalaitejärjestelmien suunnittelu: Sweco Infra & Rail

Sähkörata- ja vahvavirtasuunnittelu: GRK Rail

Kaupungit teettävät erilliskohteiden suunnitelmat, tuodaan kaupunkiradan yhdistelmämalliin 

RS1

RS2



Espoon kaupunkirata
Urakat

Toteutussopimus Väylävirasto/Espoo/Kauniainen

• Sisältää Kaupunkiradan sekä kaupunkien erilliskohteiden 

rakentamisen.

• Kaupungit valtuuttaneet Väyläviraston hankkimaan ja 

rakennuttamaan myös erilliskohteiden sisällön.

• Lisäksi myös HSY:n ja Carunan sisältöä.

• Samoissa urakoissa sekä rataa että erilliskohteita

Fintraffic hankkii ja rakennuttaa itse erikseen omaisuuteensa 

kohdistuvan työsisällön

-> yhteensovitus Väyläviraston urakoiden kanssa.



Espoon kaupunkirata, tavoitteita urakoille

Tarjouspyynnöt pääosin tilaajan suunnitelmilla 
• Laadukkaat valmiit suunnitelmat, ei luonnosversiot -> pääosin hyväksyntään toimitetut versiot

Inframallihanke, noudatetaan mallintamisessa ja tiedonhallinnassa voimassa olevia vaatimuksia 
ja ohjeita

• Tilaaja toimittaa ohjeiden mukaisen suunnitelmamallin
• Urakoitsija laatii toteutusmallin
• Urakoitsija osoittaa toteuman työn etenemisen mukaan toteumamallin avulla ja luovuttaa lopputuloksena 

ohjeiden mukaisen toteumamallin
• Tilaaja on hankkinut Infrakit-sovelluksen ja velvoittaa urakoitsijaa käyttämään sitä urakoissa osana 

tietomallipohjaista laadunvarmistusta

Urakkakoot laajoja, urakat erittäin vaativia, huomioidaan:
• Sekä ratahankkeen että kaupunkien työsisällöt teetetään samoissa urakoissa 
• Soveltuvuusvaatimukset, vähimmäisvaatimukset, referenssit… realismi huomioiden
• Resurssien riittävyys
• Käytännön osaamisen ja myös sen läsnäolon varmistaminen

Hankealue keskellä tiiviisti rakennettua ympäristöä, asukkaita, liikennettä ja matkustajia paljon
• Suunnittelemattomat liikennehäiriöt pois, työt tulee toteuttaa suunnitellusti ja sovitusti
• Vuorovaikutus ja runsas viestintä asukkaiden ja matkustajien suuntaan välttämätöntä ja siinä on onnistuttava 

laadukkaasti



AU1 AU2 AU3 AU4LOU

Urakkajako

Alueurakka 1 (AU1)  

Alueurakka 2 (AU2)

Alueurakka 3 (AU3)

Louhintaurakka (LOU)

Alueurakka 4 (AU4)

Sähkörataurakka 

(koko hankealue)

Turvalaiteurakoita 

(koko hankealue)



• Tarkoituksena saada urakoista mahdollisimman 
kiinnostavia.

• Tarjouspyynnöt mahdollisimman selkeiksi ja 
virheettömiksi.

• Pyritään kartoittamaan ja poistamaan tarjoajan 
riskejä.

• Parannetaan innovoinnin ja uusien menetelmien 
käyttömahdollisuuksia.

• Varmistetaan markkinatilannetta ja toimijoiden 
resursseja.

• Jaetaan tietoa mahdollisimman aikaisin.

Espoon kaupunkirata
Urakkahankintojen markkinavuoropuhelu
Tavoitteita



Tavoitteena keskustella mahdollisimman 

avoimesti, tavoitteena laadukkaat 

urakkakokonaisuudet ja –hankinnat:

Luottamuksellisesti,

tasapuolisesti,

yhteistyöhalulla ja neuvotellen,

mutta luonnollisesti myös

tilaajan etu varmistaen.



Espoon kaupunkirata
Urakkahankintojen markkinavuoropuhelu
Eteneminen

✓ Infotilaisuus 13.10.2022 

• Nettikysely infoon ilmoittautuneille

✓ Kahdenkeskiset keskustelut viikolla 44

✓ Infotilaisuus 5.4.2023

• Nettikysely infoon ilmoittautuneille

✓ Infotilaisuus 20.6.2023

✓ Alueurakoista urakkakohtaiset kahdenkeskiset 
keskustelut laskenta-aikana

• Tasapuolisuus!

• Lisäkirjeessä virallistetaan kaikki muutokset ja tarkennukset



Haasteena töiden ja junaliikenteen 
yhteensovitus
Ratatyöt vaativat tarkkoja liikennejärjestelyjä, koska normaalin aikataulun mukaan kulkevien paikallis- ja kaukoliikenteen junien vuoroväleissä ei ehdi toteuttaa ratatöitä. 

Paikallisliikenteen junat Kaukoliikenteen junat



Ratatyöt vaativat liikenteeltä suljettuja ajanjaksoja



Espoon kaupunkirata,
junaliikennejärjestelyt:

2024-2027 (Leppävaara)-Kauklahti

• Liikennekatkoja viikonloppuisin 4 kpl 24 h, toukokuu.

• Liikennekatko juhannuksesta, kesto 5 viikkoa.

• Liikennekatkoja viikonloppuisin 3 kpl 48 h ja 2 kpl 24 h, syys- lokakuu.

• 80 km/h nopeusrajoitus keväästä 2024 alkaen.



Espoon kaupunkiratahankkeen kokonaistilanteen seuraamiseksi 
kehitetään tilannekuvajärjestelmä

• Tulee vaatimaan myös urakoitsijoiden työpanosta

• Pyritään keventämään muuta raportointia



Espoon kaupunkiratahankkeen kokonaistilanteen seuraamiseksi 
kehitetään tilannekuvajärjestelmä

• Tulee vaatimaan myös urakoitsijoiden työpanosta

• Pyritään keventämään muuta raportointia



Espoon kaupunkirata

Viestinnällä tärkeä rooli

• Kaksi uutta raidetta rakennetaan nykyisten raiteiden viereen paikoin tiivisti rakennetussa ympäristössä.

• Rakentamisen aiheuttamaa haittaa voidaan pienentää tiedottamalla töistä ja niiden vaikutuksista.

• Hankkeessa on tunnistettu viestinnän äärimmäisen tärkeä rooli. Viestinnässä erityisesti asukkaiden ja 

matkustajien suuntaan on onnistuttava. Ratahanke tulee järjestämään media-, asukas- ja infotilaisuuksia 

hankkeen edetessä.

• Urakoihin tullaan sisällyttämään vaatimus aktiivisesta viestinnästä koskien töiden aiheuttamia 

vaikutuksia.



Espoon kaupunkirata
Yhteyshenkilöt

Verkkosivut: https://vayla.fi/espoonkaupunkirata

Facebook: https://www.facebook.com/espoonkaupunkirata

Uutiskirje: https://vayla.fi/espoonkaupunkirata/uutiskirjeet

Harri Tanska
kaupunkitekniikan johtaja
Espoo
harri.tanska@espoo.fi

Marianna Harju
yhdyskuntatoimen johtaja
Kauniainen
marianna.harju@kauniainen.fi

Tommi Rosenvall
projektipäällikkö, Espoon kaupunkirata
Väylävirasto
tommi.rosenvall@vayla.fi

https://vayla.fi/espoonkaupunkirata
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Kiitos!


